

Übersicht

MP-Global GmbH bietet professionelles Projektmanagement in allen Facetten:

[Planung](#) und Realisierung eines Projektes. Darunter verstehen wir die Durchführung der Arbeitsschrittanalyse, die Kalkulation der Projektzeiten, die Ermittlung und Planung von Parallelisierungen sowie die Zusammenstellung und Etablierung eines Projektteams in Ihrem Hause.

Beim [Projektmonitoring](#) begleiten wir Ihren Projektmanager durch sein Projekt. Wir stehen ihm mit unserer professionellen Kenntnissen zur Seite.

Zur Übernahme und Durchführung von [Projektaufgaben](#) innerhalb eines Ihrer Projekte stellen wir Ihnen fachkundiges Personal bereit. Auch übernehmen wir gerne Teilprojekte, die wir, je nach Ihren Wünschen, von autark bis eng gekoppelt mit Ihnen verwirklichen.

Keiner wartet mehr auf den anderen! Das ist die Aufgabe bei der [Projektkoordinati-on](#) zwischen Projektpartnern. Die Kommunikation im Projektteam sowie von und zu externen Ansprechpartnern wird gebündelt und an einem Punkt sichergestellt.

Unter [Projektdurchführung](#) verstehen wir die Gesamtübernahme eines Kundenprojektes.

[Multiprojektmanagement](#) heißt Aufgaben stets rechtzeitig und nur einmal machen. Ihr Unternehmen war bereits sehr erfolgreich mit einzelnen Projekten. Sie besitzen einen Projektbaukasten und möchten alle künftigen Projekte auf das Wesentliche, auf das Neue beschränken. Dann sind Sie bereit für echtes Multiprojektmanagement.

Planung



Das perfekt geplante Projekt ohne Hindernisse während des Projektverlaufs verdammt den Projektleiter zur Untätigkeit. Jeder Projektschritt ist klar, alle Verantwortlichen wissen, was Sie zu tun haben und wann sie es tun müssen.

Solche Projekte gibt es nicht? Natürlich gibt es sie, und eins ist ganz klar: Je besser die Planung, desto besser der Projektverlauf. Wir müssen uns zwingen eine genaue Arbeitsschrittanalyse durchzuführen. Mehrmals müssen die Arbeitsschritte gedanklich durchgegangen werden und die Übergabeparameter geklärt sein. Dem in der Projektkette Abgebenden muss deutlich sein, was seine Aufgabe ist, wann er damit fertig zu sein hat und was er auszuhändigen, abzuliefern hat. Die Erwartung des in der Projektkette Annehmenden hat mit dem, was er erhält und wann er es erhält, übereinzustimmen.

Ein besonderer Punkt bei der Projektplanung kommt der Kalkulation der Projektzeit zu. Hier werden oft entscheidende Fehler begangen. Die Zeitangaben der im Projekt Mitwirkenden überschätzen mit guter Regelmäßigkeit die Dauer ihres Projektabschnitts. Dies machen Sie bewusst, um sich einen Schutz vor pauschalen Zeitkürzungen zu verschaffen. Sie planen für Eventualitäten, die bisweilen nur ein einziges Mal aufgetreten sind, Zeitreserven ein, die nicht benötigt werden. (Es könnte ja sein, dass ...). Zu allem kommt dann noch die Sicherheitskapazität des Projektleiters hinzu. Angenommen zwei aufeinanderfolgende Projektschritte dauern je drei Tage, dann schreibt der Projektleiter die Gesamtzeit mit 8 Tagen in den Plan ($3+3=8$). Dies tut er offiziell, weil er Zeit für die Übergabe und Synchronisation benötigt. In Wirklichkeit traut er den Projektmitgliedern nicht zu, dass sie Ihre Arbeit in der vereinbarten Zeit erledigen.

Zählt man alle diese Reserven und Zuschläge zusammen, fragt man sich, warum so wenige Projekte im Zeitplan enden. Die Antwort hierauf sind Studentensyndrom, Multitasking, Zeitverpuffung, Zeitverzögerungsaddition. Das Studentensyndrom sorgt dafür, dass eine Arbeit immer auf den letzten Drücker getätigt wird. Multitasking lässt alles später fertig werden, immer muss der Bearbeiter sich in die aktuelle Aufgabe neu hineindenken. Das kostet Zeit. Wie oft haben Sie es erlebt, dass jemand Ihnen eine Fertigstellung vor einem fälligen Termin gemeldet hat? Wertvolle Zeit verpufft. Und zuletzt die tatsächlichen Zeitüberschreitungen einzelner Projektabschnitte, weil es einfach länger dauert. Diese können nicht mehr eingeholt werden und addieren sich zu einer Gesamtverzögerung, der nichts in Form von Zeitverkürzungen gegenübersteht. Alles was länger dauert, summiert sich, alles was kürzer braucht, wird nicht genutzt.

Während der Planung ist die Ermittlung von parallelen Projektschritten zur Projektzeitenverkürzung sinnvoll. Alles was nicht von einander abhängt, kann zeitgleich erledigt und zu einem vereinbarten Zeitpunkt zusammengefügt werden.

Es lohnt sich, sehr viel Aufmerksamkeit in die Planung hineinzustecken. Wir unterstützen Sie gern bei Ihren Herausforderungen. Zusammen mit Ihnen planen und realisieren wir Ihre Projekte. Wir helfen Ihnen bei der Zusammenstellung und Etablierung Ihres Projekts und Projektteams.

Monitoring



Wie ein Caddy beim Golf, so begleiten wir Ihren Projektleiter bei seinem Projekt. Wir helfen ihm den perfekten Projektplan umzusetzen.

Er kann sich auf unseren reichhaltigen Erfahrungsschatz verlassen und sich auf unsere wertvollen Führungserfahrungen stützen. Für alle Fragen zur Durchführung des Projekts stehen wir ihm zur Verfügung. Die Projektbegleitung kann als regelmäßige Durchsprache, wiederkehrenden Workshop bis hin zur Vollzeitpräsenz ausgestaltet werden. Wir unterstützen beim Reporting, bei der Projektkoordination, Durchführung von Besprechungen, Präsentationen und vieles mehr. Teilen Sie uns bitte Ihre Wünsche mit!

Gerade für unerfahrene Projektleiter ist das externe Monitoring eine wertvolle Hilfestellung und es schont die Unternehmensressourcen.

Aufgaben




Gerne übernehmen wir die Verantwortung für einzelne Aufgaben in Ihren Projekten. Wir unterstützen Sie mit fachkundigem Personal, das Ihnen als Projektteammitglieder bereitgestellt wird. Je nach Ihren Vorstellungen und Wünschen kann dieses Personal autark seine Aufgaben mit abgestimmter Kommunikation und vereinbartem Berichtswesen erledigen oder Sie führen es selbst eng in Ihrem Projekt. Sie bestimmen den Grad der Kopplung.

Koordination



Projekte zwischen mehreren Geschäftspartnern kommen oftmals nicht ohne mediatorische Koordination aus. Wir vermitteln zwischen Ihnen und Ihren Geschäftspartnern und sorgen für eine einheitliche Kommunikation und einen einheitlichen Wissensstand. Keiner wartet mehr auf den anderen, weil eine Information fehlt! Die Kommunikation im Projektteam sowie dessen Projektstand von und zu externen Ansprechpartnern wird durch uns gebündelt und an einem Punkt sichergestellt.

Durchführung



Wir begleiten und unterstützen Sie nicht nur bei Teilaspekten Ihres Projektmanagements und Ihrer Projektaufgaben, sondern übernehmen für Sie auch die komplette Durchführung von Projekten. Eine enge Abstimmung mit Ihnen in der Planung, Realisierung und Durchführung ist für uns dabei selbstverständlich.

Multiprojektmanagement



Ihr Unternehmen war bereits sehr erfolgreich mit einzelnen Projekten. Sie besitzen einen Projektbaukasten und möchten alle künftigen Projekte auf das Wesentliche, auf das Neue beschränken und mit dem bereits Geschaffenen kombinieren. Dann ist die Einführung des Multiprojektmanagements für Ihr Unternehmen der nächste Schritt. Die hohe Kunst mehrere Projekte koordiniert und parallel durchzuführen, bedarf einer guten Unternehmensführung. In der Linien- als auch der Projektorganisation müssen die Verantwortlichkeiten klar definiert sein. Jeder weiß um seine Zuständigkeit und achtet darauf, dass das Ganze zusammenpasst. Multiprojektmanagement heißt Aufgaben stets rechtzeitig und nur einmal machen. Das Rad darf nicht mehr in jedem Projekt neu erfunden werden. Unmissverständliche Absprachen, transparente Vorgehensweisen, eine gute rechtzeitige Kommunikation und der Abschied von Eitelkeiten sind die Schlüssel für ein erfolgreiches Multiprojektmanagement.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Einführung des Multiprojektmanagements in Ihr Unternehmen.

Training



MP-Training setzt sich zum Ziel, Projektleitern mit einem Rüstzeug auszustatten, dass sie befähigt Projekte erfolgreich zu managen.

Stichwörter hierzu sind: Zeitreserven, Sicherheitskapazität vom Projektleiter ($3+3=8$), Schutz vor pauschalen Zeitkürzungen, Studentensyndrom, Multitasking, Zeitverpuffung, Zeitverzögerungsaddition. Darüber hinaus trainieren wir auf Wunsch Ihr gesamtes Projektteam für eine koordinierte und erfolgreiche Projektdurchführung. Neben Workshops zu Projektbeginn bieten wir projektbegleitende Trainings.

Wir halten diesen Themenbereich für so wichtig, dass wir ihm einen eigenen Bereich widmen. Besuchen Sie www.mp-training.com

Impressum

MP-Global GmbH
Duisburger Straße 79
40479 Düsseldorf

Verantwortlich für den Inhalt dieses Flyers
Uwe Pewny

© 2005-2012 MP-Global GmbH

Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.



MP-Global GmbH

Modernes Projektmanagement